Escopo do Projeto

Grupo 06

19/6/2021



# \*Nome do projeto\*

### 1. OBJETIVO

Diminuir substancialmente a geração de resíduos por meio da reciclagem através da aproximação de catadores, quem gera lixo e as empresas que compram esses materiais.

#### PARTES INTERESSADAS

### Primária:

Nome	Organização / Cargo
Hanely M. Taniguchi	Dev. Java / Scrum Master
Leonardo Rosenbaum Silva	Dev. Java / Product Onwer
Jessica Aparecida	Dev. Java
Paola de Jesus	Dev. Java
Rafale Silva	Dev. Java

### Secundária:

Empresas	
Carroceiros	
Moradores de prédio	
Governo e Entidades em geral	

# 2. NECESSIDADES E EXPECTATIVAS

As necessidades estão atreladas a ODS 12 da Agenda 2030 da ONU sobre Consumo e Produção Responsáveis. Nossa expectativa é diminuir o impacto gerado pelo lixo no meio ambiente, ajudar os catadores de lixo e a conscientização da população, através do sistema de gestão ambiental (que estão dentro das diretrizes da ISO 14000).

# 3. REQUISITOS

Os requisitos do negócio referem-se à desenvolvimento do e-commerce:

- Internet
- Computadores
- Site
- Editores de códigos IDE
- Frameworks (spring)
- Site acessível para
- Dev Full Stack

# 4. ESCOPO DO PROJETO

O escopo deste projeto será definido conforme as necessidades durante o projeto e as validações feitas dos MVPs.

# Será responsabilidade do grupo:

- ✓ Implantar Software ;
- ✓ Implantar novo site;
- ✓ Conseguir contatos parceiros;
- ✔ Reuniões diárias e no começo e final da sprint;

# Itens fora do escopo:

- ✔ Utilizar outras linguagens de programação, como Python;
- ✔ Reuniões face to face;
- ✓ Itens para o futuro: bônus para os usuários (selos, avaliação), compra de carrocinha, financeiro, cadastro de documento (RG);
- Investidores Angels;

## EAP / WBS

- •3.1.1 Discord
- 3.1.2 Whatsapp
- •3.5 Equipamentos •3.5.0 Home Offcie

  - •3.5.1 Celular
  - •3.5.2 Computador
- 4.0 Tecnologia
- 4.2 Software de desenvolvimento
  - 4.2.1 Agenda Eletrônica
- 4.2.2. Controle dos produtos
- 4.2.3 Controle ficha do animal
- 4.3 Site implantado
- 5.0 Projeto Encerrado

# Dicionário da EAP

Número	Atividades	Descrição da atividade
1.0	Infraestrutura/Tecnologia	Melhorias e modernizar processos
2.0	Gerenciamento do Projeto	Fase
2.1	Planejamento	Esta fase concentra algum planejamento do clico de vida do projeto, consideração o escopo, recursos, riscos, tempo, qualidade, etc.
2.2	Organização	Esta fase determina como será desenvolvido o produto.
2.3	Reunião	Reuniões para alinhar o escopo e as partes interessadas.
2.4	Implementação	Será executado conforme métodos ágeis do Scrum e do PMBok.
3.0	Infraestrutura	Fase
3.1	Internet	Necessário todos os stakeholders terem acesso a internet para comunicação eficaz.
3.1.0	Trello	Montar um kanban para acompanhar o projeto.
3.1.1	Discord	Realizar reuniões.
3.1.2	Whatsapp	Comunicações com stakeholders internos e externos.
3.5	Equipamentos	Equipamentos necessários
3.5.0	Home Office	Mesa, cadeira, internet
3.5.1	Celular	Que comporte aplicativos.
3.5.2	Computador	Memoria RAM de no mínimo 4GB, processador equivalente ou superior a um Intel i3, com três núcleos e 1.8Ghz de processamento, 64bits, HD mais de 3GB, ter webcam.
4.0	Tecnologia	Fase
4.2	Software Implantado	
4.2.1	Agenda Eletrônica	Agendamento que integra o sistema ERP e o site da loja.
4.2.2	Controle dos Produtos	Controle de venda e estoque.
4.2.3	Controle da ficha do animal	Controles de prontuário, histórico de visitas, relatório de produtos alérgicos, datas das tosas, banhos, vacinações, etc.
4.3	Site	O QUE DEVE TER NO SITE
5.0	ENCERRAMENTO	Fase

### 5. CRONOGRAMA

### 15/06/2021

Qual temática vai ser abordada? Como foi feita essa escolha? Início da pesquisa sobre o tema

### 22/06/2021

Continuação da pesquisa da temática, soluções que já foram feitas, onde estão as pessoas que ter essa dor, aprofundar na temática, pesquisar sobre definição de persona

## 29/06/2021

Quem é a persona de vocês? Quais idéias vocês tiveram e quais serão escolhidas para a fase de prototipação?

# 06/07/2021

Quais ideias serão transformadas em protótipos? Qual o tipo de protótipo será usado? Como serão os passos de validação? Com quem será feita, e quantas pessoas serão necessárias? Qual o roteiro que será seguido, quais métricas avaliadas? O que queremos responder?

Qual vai ser o modelo de negócio do projeto, e quais parcerias são imprescindíveis para o projeto

## 13/07/2021

Missão, Visão, Valores, Nome do Grupo, logo, cores, branding geral, pagina social, indicadores métricas, publico alvo e qual tática de divulgação será usada

Teremos de adaptar o projeto a alguma questão jurídica do CEO? Quais os resultados da validação feita com os protótipos até aqui (métricas)? Vamos continuar ou pivotar? Quais adequações devem ser feitas?